



Проект

УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_ 2026 р.

сесія 8 скликання

**Про затвердження моніторингових звітів про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та про виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з її реалізації за 2025 рік**

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регіональної політики» та пункту 21 Порядку розроблення, затвердження, проведення моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», враховуючи клопотання обласної військової адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада **ВИРШИЛА**:

1. Затвердити моніторингові звіти про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, яка затверджена рішенням 66 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 25 квітня 2025 року № 1124, та виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року, затвердженого рішенням 76 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 30 січня 2026 року № 1312, за 2025 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної Ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування (Скальський В.В.).

Голова обласної Ради

**В. СОКОЛОВИЙ**

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

### **до проекту рішення сесії обласної Ради «Про затвердження моніторингових звітів про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року та про виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з її реалізації за 2025 рік»**

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України «Про засади державної регіональної політики» та Порядку розроблення, затвердження, проведення моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 року № 816 «Деякі питання розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації та проведення моніторингу реалізації зазначених стратегій і планів заходів», обласною військовою адміністрацією, на підставі звітів, що надійшли від структурних підрозділів обласної військової адміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування – відповідальних за реалізацію заходів, та наявних даних офіційної статистики, підготовлено моніторинговий звіт про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (далі - Стратегія), яка затверджена рішенням 66 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 25 квітня 2025 року № 1124, та моніторинговий звіт про виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року (далі – План заходів), затвердженого рішенням 76 сесії Вінницької обласної ради 8 скликання від 30 січня 2026 року № 1312, за 2025 рік.

Моніторинги реалізації Стратегії і виконання Плану заходів проводяться шляхом:

- відстеження, вимірювання та аналізу відхилення показників фактичних результатів від цільових (проміжних) індикаторів досягнення цілей визначених у Стратегії;
- порівняння базових та фактично отриманих значень індикаторів здійснення заходів і їх значень, визначених планом заходів.

Всього в Стратегії визначено 93 індикатори досягнення цілей, по 47 (50,5%) з них досягнуто планового або вище планового значення.

В Плані заходів затверджено 116 заходів, проектів, програм. По 94 (81%) з них роботи виконувались або розпочато.

Загальний обсяг фінансування заходів, проектів та програм за Планом заходів у 2025 році склав – 2874826,9 тис. грн, в тому числі державний

бюджет – 1139994,5 тис грн (39,7%), місцевий бюджет – 1493870,6 тис. грн (52%), інші джерела – 240961,8 тис. грн (8,3%).

Враховуючи вищезазначене, обласна військова адміністрація пропонує внести на розгляд сесії обласної Ради зазначені в тексті моніторингові звіти для подальшого їх затвердження.

**Директор Департаменту  
міжнародного співробітництва та  
регіонального розвитку  
обласної військової адміністрації**

**Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ**




**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення \_\_ сесії обласної  
Ради 8 скликання  
від \_\_ \_\_\_\_\_ 2026 року № \_\_

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**  
**Про реалізацію Стратегії збалансованого регіонального розвитку**  
**Вінницької області на період до 2027 року**  
**за 2025 рік**

Найменування стратегічної, оперативної цілі, завдання, досягнення/виконання яких оцінюється за відповідним показником регіональної стратегії	Найменування показника	Одиниця вимірювання показника	Значення показника у 2024 році	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році	Фактичне значення показника на 01.01.2026 рік
1	2	3	4	5	6
<b>1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку</b>					
<b>1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури</b>					
1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.	Відремонтовано автомобільних доріг державного значення / штучних споруд	км/пог. м		28,5 / 87,6	0 / 0
	Відремонтовано автомобільних доріг місцевого значення / штучних споруд	км/пог. м	37,3 / 137,2	110,0 / 200,0	2,637 / 0,0
1.1.2. Відновлення інфраструктури міжнародного аеропорту «Вінниця».	Вантажопотік терміналу КП «Аеропорт Вінниця»	тон/рік	0	0	0
	Пропускна спроможність будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця»	пасажирів / годину	0	0	0
	Загальна потужність котельні аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця»	МВт	1	1	0
1.1.3. Розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та об'єктів мультимодальних перевезень.	Побудовано штучних споруд	пог.м	0	0	0

<i>1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення</i>					
1.2.1. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг медичного туризму.	Проведення трансплантацій	особи	16	55	47
1.2.2. Впровадження реабілітаційних послуг.	Надання реабілітаційних послуг	особи	11980	37890	46231
<i>1.3. Розвиток агропромислового виробництва</i>					
1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об'єднань для підвищення власної ефективності та розвитку експортного потенціалу.	Обсяг продукції сільського господарства у постійних цінах 2021 року	млн грн	105 057,2	105 899,3	96313,8
	Обсяг експорту продукції АПК у % до попереднього року	%	113,1	124,0	96 (9 місяців 2025 року до аналогічного періоду 2024)
1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням ІТ-інновацій.	Кількість підписаних угод про співпрацю між університетами, агропідприємствами та міжнародними партнерами для розвитку інноваційної освіти та підтримки регіональної інтеграції	од.	-	7	16
1.3.3. Підтримка кліматично орієнтованого сільського господарства.	Кількість проведених лабораторних досліджень на основні показники родючості ґрунтів	тис. од.	31,0	36,0	32,9
1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва.	Кількість проведених навчально -просвітницьких семінарів	од.	4	7	15
1.3.5. Розвиток рибного господарства.	Кількість суб'єктів господарювання, які займаються вирощуванням рибопосадкового матеріалу	од.	13	16	16
<i>1.4. Інноваційний розвиток регіону</i>					
1.4.1. Підтримка впровадження відновлювальної енергетики, як складової енергонезалежності	Орієнтовний річний обсяг згенерованої електричної енергії встановленими СЕС	тис. кВт год	0	1900,93	29,2

Директор Департаменту міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку Вінницької ОВА




Ігор ЦЕХАНОВСЬКИЙ

1.4.2. Розвиток індустріальних, інноваційних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інфраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторів.	Розширення мережі індустріальних парків	од.	6	7	7
	Створення першого в Україні муніципального технопарку	од.	0	1	1
	Облаштувано місць в муніципальному технопарку для потенційних учасників, які займатимуться розвитком проєктних ідей, інноваційних рішень	особи	0	200	200
<b>1.5. Зміцнення конкурентоспроможності регіональних виробників на внутрішніх та зовнішніх ринках, в тому числі у вимірах зеленого переходу</b>					
1.5.1 Зміцнення експортного потенціалу регіональних виробників на зовнішніх ринках на принципах сталого розвитку.	Кількість проведених заходів	од.	0	2	1
	Кількість укладених міжнародних угод про співпрацю	од.	6	8	9
<b>2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад</b>					
<b>2.1 Розвиток електронного урядування та цифровізації</b>					
2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.	Забезпечення належного функціонування Геоінформаційного центру Вінницької області	%	10	50	70
	Рівень наповнення Геопорталу містобудівного кадастру	%	30	50	70
2.1.2. Розвиток ІТ інфраструктури регіону, мереж та е-сервісів, підтримка функціонування ІТ-структури Вінницької області.	Створення та реєстрація підприємства, як юридичної особи	шт.	0	1	0
	Рівень впровадження системи інформатизації та кібербезпеки у Вінницькій обласній Раді	%	15	50	88
2.1.3. Забезпечення інформаційної підтримки регіональної політики.	Кількість створених та поширених інформаційних матеріалів	од.	205	210	500
<b>2.2. Посилення міжсекторного, міжрегіонального партнерства та інституційної спроможності регіонального та місцевого рівня</b>					

2.2.1 Підвищення інституційної спроможності громад, соціального діалогу і організацій громадянського суспільства.	Кількість залучених інститутів громадянського суспільства області при проведенні заходів	од.	100	100	100
	Кількість укладених договорів міжмуніципального співробітництва	од.	96	106	103
	Темп надходження доходів загального фонду бюджетів територіальних громад області	%	104,9	105	117,3
2.2.2. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької області.	Кількість громад, яким надано підтримку	од.	0	50	63
<b>2.3 Підвищення економічної спроможності громад</b>					
2.3.1. Підтримка розвитку малого й середнього бізнесу в громадах.	Створення об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва у громадах області	од.	1	18	19
2.3.2. Підтримка енергоефективності громад та адаптації до змін клімату.	Будівництво (реконструкція) об'єктів з виробництва альтернативних видів палива	об'єкти	0	1	0
<b>2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення</b>					
2.4.1. Підвищення доступності послуг водопостачання.	Частка сільського населення, яке має доступ до централізованого водопостачання	%	7,2	7,5	7,25
	Частка міського населення, яке має доступ до	%	78	78,5	78


	централізованого водопостачання				
2.4.2. Підвищення спроможності комунальних підприємств зокрема з питань залучення публічних інвестицій.	Придбання 5-ти одиниць спеціалізованої техніки: грейдер, автокран, екскаватор-навантажувач GCB, трактор, щепоріз	од.	5	10	6
2.4.3. Підвищення доступності адміністративних послуг для мешканців області.	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	1362929	1397002	1595522
2.4.4. Забезпечення фізичної доступності будівель обласних соціальних установ.	Виконання капітального ремонту частини приміщення корпусу №1 з прибудовою ліфтового підйомника в КУ «Тиврівський обласний будинок-інтернат для осіб з інвалідністю»	%	0	50	0
	Виконання будівництва(добудова незавершеного будівництва) будівлі медичного корпусу КУ «Брацлавський психоневрологічний будинок-інтернат»	%	0	50	0
<b>2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища, для дітей та молоді, посилення їх життєстійкості та української ідентичності</b>					
2.5.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами у безпечному середовищі із високим рівнем фізичної активності, культурою здорового харчування та психогігієни.	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	620	607	552
	Кількість шкільних автобусів	од.	337	397	383
	Частка забезпечення гарячим харчуванням учнів різних категорій у закладах загальної середньої освіти	%	72	76	76,8

2.5.2. Створення умов для утвердження національної та громадянської ідентичності, національно-патріотичного виховання та громадянської освіти.	Кількість проведених заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	шт.	7	9	15
	Кількість учасників та учасниць заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	осіб	510	800	1098
	Кількість проведених заходів у сфері молодіжної політики	шт.	11	13	14
	Кількість учасників та учасниць заходів у сфері молодіжної політики	осіб	1270	1350	881
<b>3. Регіон сталого гуманітарного розвитку</b>					
<b>3.1. Підтримка ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сприяння поверненню вимушених переселенців</b>					
3.1.1. Впровадження та розвиток послуг для інтеграції ветеранів війни в цивільне життя.	Соціальні послуги, які надаються ветеранам	видів послуг	4	6	6
	Кількість соціальних послуг, які отримали ветерани	послуг	750	4000	9994
3.1.2. Розвиток інфраструктури та створення умов для відновлення та реінтеграції ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць.	Відкриття ветеранських просторів у територіальних громадах області	шт.	5	15	15
3.1.3. Підтримка внутрішньо переміщених осіб у соціальній та економічній інтеграції у суспільство та сприяння поверненню вимушених переселенців.	Отримано виплат державної допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам	млн. грн	1000,0	700,0	778,2




	Кількість залучених внутрішньо переміщених осіб до заходів, які сприяють їх адаптації та інтеграції	осіб	100	100	445
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які забезпечені тимчасовим житлом	осіб	2232	2500	2043
<b>3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров'я</b>					
3.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення медичних та оздоровчих закладів.	Введення об'єкту в експлуатацію	об'єктів	0	3	0
3.2.2. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги.	Навчання персоналу відповідно до вимог нормативно-правової бази	кількість фахівців	95	450	409
3.2.3. Підтримка закладів спроможної медичної мережі, створення та розвиток реабілітаційних відділень, центрів ментального здоров'я.	Введення об'єктів в експлуатацію	кількість об'єктів	0	1	0
3.2.4. Підвищення рівня знань та компетенцій медичного персоналу та фахівців сфери охорони здоров'я, зокрема спеціалістів з реабілітації та ментального здоров'я комунальних медичних закладів.	Підвищення кваліфікації фахівців мультидисциплінарних команд на базі Центру досконалості обласної психоневрологічної лікарні ім. О. І. Юценка	кількість команд	0	20	34
<b>3.3. Розвиток професійної освіти</b>					
3.3.1. Створення навчально-практичних центрів та центрів професійної досконалості на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.	Кількість створених навчально-практичних центрів	од.	24	26	28

3.3.2. Підвищення адаптивності закладів професійної освіти та ефективності організації освітнього процесу, з урахуванням вимог до безпеки, інклюзивності та енергоефективності.	Частка молоді, які обирають робітничі професії	%	23	26	17,7
<b>3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту</b>					
3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням інклюзивного та гендерного аспекту.	Рівень завершення реконструкції Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю.Рябчинської в м. Вінниці	%	0	1	0
	Рівень завершення капітального ремонту споруди цивільного захисту в м. Вінниці	%	0	100	0
	Рівень завершення реконструкції стадіону КЗ Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», у м. Бар	%	0	0	0
3.4.2. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків з урахуванням інклюзивного та гендерного аспекту.	Збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків в області з метою задоволення потреб населення у засобах фізичної культури і спорту з урахуванням інклюзивного та гендерного аспекту	од.	228	229	233



3.4.3. Покращення матеріально-технічної бази з діагностики та реабілітації для забезпечення розвитку адаптивного спорту.	Придбання запланованого необхідного обладнання та інвентаря для матеріально-технічної бази для забезпечення розвитку адаптивного спорту	%	0	20	50
<b>3.5. Збереження, поширення культурної спадщини та розвиток туризму</b>					
3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької та туристичної сфер області.	Кількість проведених заходів культурно-мистецької та туристичної сфер.	од	10	10	6
	Кількість учасників заходів культурно-мистецької та туристичної сфер	осіб	8000	10000	8300
3.5.2. Розвиток креативних індустрій та стартапів у сфері культури.	Кількість проведених заходів у сфері креативних індустрій та стартапів культури	од.	6	14	14
	Кількість учасників заходів у сфері креативних індустрій та стартапів культури	осіб	5200	12000	12100
3.5.3. Цифровізація культурного і історичного надбання області	Кількість оцифрованих літературних творів	од.	25	25	25
3.5.4. Розвиток інфраструктури для здійснення туристичної діяльності із урахуванням вимог безбар'єрності та інклюзивності.	Кількість відвідувачів зоопарку	тис. осіб/рік	90	95	95
	Сума надходжень до бюджетів від туристичного збору	тис. грн	3897	4297	6767
3.5.5. Створення сучасних туристичних продуктів.	Створення центру художніх промислів	шт.	0	1	1
<b>3.6. Забезпечення єдності та згуртованості в міжнаціональному та міжконфесійному середовищі</b>					
3.6.1. Створення сталих умов для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей представників національних меншин.	Оцінка якості соціальної стійкості, згуртованості та єдності українського суспільства за 10-бальною шкалою за результатами опитувань представників національних меншин	бали	5	6	6

	(спільнот) та корінних народів України				
3.6.2. Утвердження в регіоні міжконфесійного миру та злагоди, шляхом вироблення сучасної моделі державно-церковних відносин в умовах правового режиму воєнного стану.	Динаміка зменшення міжконфесійних конфліктних ситуацій за результатами опитувань жителів Вінниччини	%	5	10	10
<b>3.7. Посилення інституційної спроможності у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки</b>					
3.7.1. Впровадження та розвиток послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.	Частка осіб, охоплених заходами зі збереження психічного здоров'я та психосоціальної підтримки	%	17	32	29
3.7.2. Підвищення рівня знань фахівців у всіх сферах дотичних до послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки	Частка осіб, охоплених навчанням, тренінгами, семінарами з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки	%	38	79	79
<b>4. Регіон безпечного середовища</b>					
<b>4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту</b>					
4.1.1. Створення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення області.	Частка кількості населення, яка охоплюється системою оповіщення	%	68	80	71
4.1.3. Забезпечення укриття населення області в захисних спорудах всіх типів.	Частка кількості населення, що укривається у захисних спорудах ЦЗ	%	31	32	31,5
4.1.5. Створення обласного та районних центрів підготовки громадян до національного спротиву.	Кількість створених центрів	од.	0	3	1




4.1.6. Створення регіональних систем запобігання злочинам та правопорушенням	Розробка комплексного плану підвищення безпеки громадян та територіальних громад, запобігання та зменшення рівня злочинності у Вінницькій області на 2025 рік	од.	0	1	1
4.1.7. Створення умов для належного та своєчасного реагування на ситуацію на державному кордоні.	Частка примусово відчужених земельних ділянок для інженерного обладнання державного кордону	%	0	75	-
	Рівень дообладнання лінії державного кордону в інженерному відношенні на ділянці 24 прикордонного загону	%	0	90	65
<b>4.2. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя</b>					
4.2.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів.	Вивезення на утилізацію непридатних та заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів і рекультивация територій де вони розміщувались	тон	793,474	743,474	740,274
4.2.2. Розбудова та модернізація інфраструктури управління відходами, формування культури поводження з відходами.	Будівництво сміттесортувальних ліній	од.	6	6	6
	Будівництво заводу механіко-біологічного оброблення відходів	од.	0	0	0
<b>4.3. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття</b>					
4.3.1. Розширення площі природо-заповідного фонду.	Створено об'єктів природо-заповідного фонду	од.	433	440	445
	Виготовлено проєктів землеустрою щодо	од.	5	27	49

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**  
про виконання Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації  
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року  
за 2025 рік

Найменування завдання Стратегії	Найменування заходу, програми	Стан здійснення заходу/виконання програми *	Строки здійснення заходу/вик	Найменування показника, одиниця вимірювання	Прогнозоване значення показника	Фактичне значення показника	Обсяг використаних коштів на		
							державний бюджет	місцеві бюджети	інші джерела
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку.</b>									
<i>Оперативна ціль 1.1. Модернізація транспортно-логістичної інфраструктури</i>									
1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури.	Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них	не розпочато здійснення	36	Відремонтовано автомобільних доріг державного значення / штучних споруд, км/пог.м.	28,5 / 87,6	0	-	-	-
	Капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них/ Регіональна програма розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області на 2024–2028 роки	розпочато здійснення	36	Відремонтовано автомобільних доріг місцевого значення / штучних споруд, км/пог.м.	110/200	2,637 / 0	24,6	41478,5	-
1.1.2. Відновлення інфраструктури міжнародного аеропорту «Вінниця».	Реконструкція будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	0,3	0,3	-	-	-
	Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради Вінницького району	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	3,57	3,57	-	-	-
	Нове будівництво адміністративно-споруд аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця»	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	0	0	-	-	-
	Реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця»	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	0,02	0,02	-	-	-

	Реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця»	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	0,02	0,02	-	-	-
1.1.3. Розвиток транспортно-логістичної інфраструктури та об'єктів мультимодальних перевезень.	Будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць	не розпочато здійснення	36	Побудовано автодорожній мостовий перехід через річку Дністер та створено міжнародний автомобільний пункт пропуску через державний кордон, пог. м	0	0	-	-	-
	Будівництво, реконструкція та заходи з утримання пунктів пропуску через державний кордон	розпочато здійснення	36	Реконструкція, м <sup>2</sup> Будівництво, м <sup>2</sup> Утримання, м <sup>2</sup>	0 0 849,66	0 0 849,66	4498,0 34903,0 8421,1	-	-
<i>Оперативна ціль 1.2. Розвиток індустрії лікування та оздоровлення</i>									
1.2.1. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг медичного туризму.	Розвиток трансплантології / Обласна програма «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини» 2020-2025 (зі змінами) (на 2026 та наступні роки – проєкт)	здійснюється постійно	36	Проведення трансплантацій пацієнтам, які страждають від невиліковних захворювань органів (ниркова недостатність, захворювання серця, печінки), пацієнтів	55	47	-	3539,0	-
1.2.2. Впровадження реабілітаційних послуг.	Розширення реабілітаційних послуг в закладах спроможної мережі/ Обласна програма «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини» 2020-2025 (зі змінами) (на 2026 та наступні роки – проєкт)	здійснюється постійно	36	Відкрито реабілітаційні відділення в закладах спроможної мережі, відділень	19	24	3400,0	42 284,8	-
<i>Оперативна ціль 1.3. Розвиток агропромислового виробництва</i>									
1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств АПК та їх об'єднань для підвищення власної ефективності та розвитку	Підтримка розвитку плодоовочівництва в рамках реалізації проєкту «Німецько-український фаховий діалог із сталого розвитку сектору плодоовочівництва»	здійснюється постійно	12	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,% Проведено навчально-методичні заходи, од	100%  3 од.	100%  3 од.	-	-	189072,0 (4201,6 тис. євро)

експортного потенціалу.	Стимулювання діяльності сільськогосподарських виробників та їх об'єднань/ Програма розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва	виконується	36	Надано щорічні пільгові кредити суб'єктам господарювання в аграрному секторі, суб'єктів Кількість фіз. осіб, які отримали відшкодування витрат за установку індивідуального доїння або холодильну установку для зберігання і охолодження молока, осіб	20 суб'єктів 100 осіб	9 суб'єктів 68 осіб	-	4279,3	-
	Проведення серії тренінгів і семінарів із бізнес-освіти, маркетингу, переробки, сертифікації та експорту	здійснено	12	Проведено серії тренінгів і семінарів із бізнес-освіти, маркетингу, переробки, сертифікації та експорту, од	5	7	-	-	-
1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням IT-інновацій.	Створення навчальних курсів з фокусом на цифрову трансформацію, екологічні практики та стале землеробство, інтегрованих у програми університетів України та Грузії	розпочато здійснення	36	Створено навчальні курси.од Підготовлено студентів за новою магістерською програмою з точного землеробства, осіб	5 од. 1000 осіб	-	-	-	472,2 (9161 евро)
1.3.3. Підтримка кліматично орієнтованого сільського господарства.	Проведення агрохімічних досліджень ґрунтів з використанням приладного господарства.Проведення робіт з покращення стану родючості ґрунтів області	здійснюється постійно	12	Проведено агрохімічні дослідження ґрунтів, тис.га Проведено роботи з покращення стану родючості ґрунтів, тис га	10,0 тис. га 30,0 тис. га	10,8 тис. га 31,0 тис. га	-	-	-
1.3.4. Сприяння розвитку сільськогосподарського дорадництва.	Навчання та підвищення кваліфікації аграрних дорадників.Проведення тренінгів/семінарів для аграрних дорадників та фермерів.	здійснюється постійно	36	Навчено та підвищено кваліфікацію, осіб Проведено тренінги/семінари, од Кількість громад, які отримали консультаційну підтримку, од	14 осіб 7 од. 7 од.	9 осіб 7 од. 63 од.	-	-	-
	Створення науково-просвітницького центру «АГРО КЕМПА»	здійснюється постійно	12	Побудовано навчальних модулів, од Проведено навчально-практичних семінарів, од	10 модулів 50 семінарів	10 модулів 25 семінарів	-	-	7 000.0



	Створення робочих місць для аграрних радників у визначених громадах. Проведення тренінгів та семінарів для місцевих фермерів і зацікавлених осіб.	розпочато здійснення	12	Створено робочих місць, од Проведено тренінгів та семінарів, од	10 од. Не менше 20 од.	- 47 од.	-	-	-	-
1.3.5. Розвиток рибного господарства.	Підтримка розвитку рибного господарства у Вінницькій області/ Програма розвитку рибного господарства у Вінницькій області на 2024–2028 роки	здійснюється постійно	36	Збільшення вирощування рибопосадкового матеріалу,%	щорічно на 1 % більше	+ 86,5 %	-	-	-	7248,9
<i>Оперативна ціль 1.4. Інноваційний розвиток регіону</i>										
1.4.1. Підтримка впровадження відновлювальної енергетики, як складової енергонезалежності.	Встановлення сонячних електростанцій (СЕС) на дахах державних установ, закладів освіти, лікарень, адміністративних будівель, комунальних підприємств/Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у Вінницькій області на 2024-2026 роки в умовах правового режиму воєнного стану	розпочато здійснення	24	Орієнтовний річний обсяг згенерованої електричної енергії встановленими СЕС, тис. кВт год.	1900,93	29,2	-	6 763,72	-	-
1.4.2. Розвиток індустріальних, інноваційних та технологічних парків. підтримка у розвитку технічної інфраструктури. залученні інвестицій та супроводженні інвесторів.	Сприяння розширенню мережі індустріальних парків, облаштуванню їх інфраструктури із дотриманням пріоритетів екологічної безпеки.	здійснюється постійно	36	Індустріальні парки, внесені до Реєстру індустріальних (промислових) парків,од	7	7	45804,5	54717,99	-	-
	Реконструкція будівлі для розміщення «Вінницького інноваційно-технологічного парку»	здійснено	36	Створено перший в Україні муніципальний технопарк,од	1	1	-	23795,96	-	-
	Створення центру досліджень та розробки технологій на базі Вінницького технологічного університету ІНТІТА	розпочато здійснення	12	Створено центр,од	1	0	-	-	-	-

	Розроблення Регіональної програми підтримки та розвитку кластерів у Вінницькій області за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD	розпочато здійснення	12	Розроблено Регіональну програму підтримки та розвитку кластерів, од	1	1	-	-	-
	Розроблення Концепції інвестиційного проекту «Мультимодальний транспортно-логістичний порт «Жмеринка». Підготовка інформаційних та рекламних матеріалів для залучення інвестицій	не розпочато здійснення	36	Розроблено Концепцію інвестиційного проекту «Мульти-модальний транспортно-логістичний порт «Жмеринка», од	-	-	-	-	-
<i>Оперативна ціль 1.5. Зміцнення конкурентоспроможності регіональних виробників на внутрішніх та зовнішніх ринках, в тому числі у вимірах зеленого переходу</i>									
1.5.1 Зміцнення експортного потенціалу регіональних виробників на зовнішніх ринках на принципах сталого розвитку.	Сприяння підвищенню компетенцій суб'єктів господарювання для ефективної роботи на зовнішніх ринках, в т. ч. у сфері відповідності продукції директивам Європейського зеленого курсу/ Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки	здійснюється постійно	36	Кількість проведених заходів, од	2	1	-	-	-
	Сприяння обізнаності бізнесу щодо можливостей залучення додаткового фінансування на реалізацію інвестиційних проєктів та підтримку експорту/ Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки	здійснюється постійно	36	Кількість випусків бізнес-дайджестів. Шт Кількість учасників ЗЕД, осіб	12 50 ос	12 50 ос	-	-	-

1.5.2. Сприяння налагодженню партнерств в економічній сфері в рамках міжрегіональної співпраці, у т. ч. для забезпечення обороноздатності.	Інтенсифікація міжнародного територіального співробітництва з фокусом на економічну співпрацю та реалізацію спільних проєктів і програм/ Програма розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області на 2021-2027 роки	здійснюється постійно	36	Кількість укладених міжнародних угод про співпрацю, од	1	3	-	-	-
	Стимулювання використання потужностей та трудових ресурсів підприємств, установ усіх форм власності з метою задоволення потреб оборони, в т. ч. у виробництві будівельних матеріалів	здійснюється постійно	36	Індекс виробництва будівельних матеріалів,% Індекс виробництва продукції машинобудування,%	168,3 92,8	212 101,7	-	-	-
<b>Стратегічна ціль 2. Регіон ефективного урядування та спроможних громад.</b>									
<i>Оперативна ціль 2.1. Розвиток електронного урядування та цифровізації</i>									
2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області.	Підтримка та розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області	здійснюється постійно	36	Забезпечення належного функціонування Геоінформаційного центру Вінницької області.%	50	70	-	-	-
				Рівень наповнення Геопорталу містобудівного кадастру.%	50	70	-	-	-
2.1.2. Розвиток ІТ інфраструктури регіону. мереж та е-сервісів. підтримка функціонування ІТ-структури Вінницької області.	Створення інфраструктури підтримки органів місцевого самоврядування та системи захисту інформації (комунального підприємства з питань цифровізації області)	не розпочато здійснення	36	Створено підприємство з питань цифровізації області,од	1	0	-	-	-
	Впровадження системи інформатизації та кібербезпеки у Вінницькій обласній Раді. Підвищення ефективності, прозорості та оперативності діяльності органів влади, ефективності управління та прийняття рішень/ Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «БЕЗПЕЧНІ СТІЙКІ ГРОМАДИ» на 2018-2028 роки	розпочато здійснення	36	Впроваджено систему інформатизації та кібербезпеки%.	50%	88%	-	-	-

2.1.3. Забезпечення інформаційної підтримки регіональної політики.	Висвітлення діяльності органів місцевої влади, оприлюднення оперативної інформації про події, що відбуваються в регіоні/ Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2022-2025 роки» (зі змінами)(на 2026-2030 – проєкт)	здійснюється постійно	36	Кількість оприлюднених інформаційних матеріалів друкованими і електронними медіа та інформаційними агентствами про діяльність органів виконавчої влади, од.	510	576	-	891,8	-
<i>Оперативна ціль 2.2. Посилення міжсекторного, міжрегіонального партнерства та інституційної спроможності регіонального та місцевого рівня</i>									
2.2.1 Підвищення інституційної спроможності громад, соціального діалогу і організацій громадянського суспільства.	Проведення тренінгових програм для Сторін соціального діалогу та інститутів громадянського суспільства, фахівців, відповідальних за комунікацію з громадськістю в територіальних громадах.	здійснюється постійно	36	Кількість воркшопів, квестів та інших тренінгових програм, од Кількість учасників заходів, осіб	6 300	6 300	-	37,3	-
	Проведення щорічного обласного форуму з питань розвитку громадянського суспільства "Я змінюю"/ Регіональна програма сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2022-2025 роки» (зі змінами) (на 2026-2030 – проєкт)	здійснюється постійно	36	Кількість щорічних обласних форумів, од Кількість учасників, осіб	1 100	1 120	-	70,0	-
2.2.2. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку Вінницької області.	Сприяння організаційному розвитку АРР Вінницької області; регіональному розвитку, місцевому плануванню та ініціативам; розвитку бізнес- середовища та бізнес-інфраструктури регіону.	здійснюється постійно	36	Кількість осіб, що отримали методичну, консультативну допомогу, осіб Кількість громад, яким надано підтримку, од	150 50	160 63	-	3234,13	3618,7
<i>Оперативна ціль 2.3. Підвищення економічної спроможності громад</i>									
2.3.1. Підтримка розвитку малого й середнього бізнесу в громадах.	Створення інформаційних пунктів підприємця в центрах надання адміністративних послуг області/ Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки	здійснюється постійно	36	Створено об'єкти інфраструктури підтримки підприємництва у громадах області, од	17	18	-	-	525,5

2.3.2. Підтримка енергоефективності громад та адаптації до змін клімату.	Будівництво (реконструкція) об'єктів з виробництва альтернативних видів палива	не розпочато здійснення	36	Будівництво цеху з виробництва альтернативного пального на заводі з виробництва фруктових концентратів, од	1	0	-	-	-
<i>Оперативна ціль 2.4. Підвищення доступності базових послуг для населення</i>									
2.4.1. Підвищення доступності послуг водопостачання.	Будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водозабірних споруд (свердловин, каптажів, поверхневих водозаборів) із застосуванням новітніх технологій та обладнання; будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж, локальних водопроводів, групових водопроводів, магістральних водопроводів/ Програма «Питна вода» Вінницької області на 2021-2025 роки (на 2026-2030 – проєкт	здійснюється постійно	24	Частка населення, яке має доступ до централізованого водопостачання,%	сільське населення - 7,5% міське населення - 78,5%	сільське населення - 7,25% міське населення - 78%	-	853,0	-
2.4.2. Підвищення спроможності комунальних підприємств зокрема з питань залучення публічних інвестицій.	Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств	здійснюється постійно	36	Придбано спеціалізовану техніку,од	10	1	-	5400,0	-
2.4.3. Підвищення доступності адміністративних послуг для мешканців області.	Розбудова та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Вінницької області.	здійснюється постійно	36	Кількість наданих адміністративних послуг,од	1397002	1595522	-	-	-

2.4.4. Забезпечення фізичної доступності будівель обласних соціальних установ.	Капітальний ремонт вхідної групи з влаштуванням зовнішнього підйомника для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в тому числі для внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Тиврівського обласного будинку-інтернату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку	не розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	50%	0	-	-	-
	Реконструкція будівлі медичного корпусу КУ «Брацлавський психоневро-логічний будинок-інтернат»	не розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	50%	0	-	-	-
<i>Оперативна ціль 2.5. Створення сприятливого та безпечного середовища, для дітей та молоді, посилення їх життєстійкості та української ідентичності</i>									
2.5.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку якісними та інклюзивними освітніми послугами у безпечному середовищі із високим рівнем фізичної активності, культурою здорового харчування та психогігієни.	Створення умов для надання якісних та доступних освітніх послуг/ Обласна програма «Реформування системи шкільного харчування у Вінницькій області» на 2024 - 2027 роки	здійснюється постійно	36	Кількість шкільних автобусів; з них спеціальних автобусів для перевезення дітей з особливими освітніми потребами,шт	397	395	141 920	63 908	-
				Частка забезпечення гарячим харчуванням учнів різних категорій у закладах загальної середньої освіти,%	76	76.8	233 300	38 600	-
				Частка забезпечення закладів дошкільної освіти захисними спорудами.%	98	99.5	-	33204,79	-
2.5.2. Створення умов для утвердження національної та громадянської ідентичності, національно-патріотичного виховання та	Організація та проведення заходів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності	здійснюється постійно	36	Кількість проведених заходів, од Кількість учасників та учасниць заходів, осіб	9 800	15 1098	-	710,0	-
	Організація та проведення заходів у сфері молодіжної політики	здійснюється постійно	36	Кількість проведених заходів, од Кількість учасників та учасниць заходів, осіб	13 1350	14 881	-	970,0	-

громадянської освіти.	Покращення матеріально-технічної бази дитячо-молодіжного простору для ВПО при Публічній бібліотеці Крижопільської селищної ради	розпочато здійснення	12	Кількість придбаних комплектів, стелажів, столів, ігрових матеріалів, канцтоварів, шт	1 2 1 10 10		-	9,4	18,3
<b>Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку.</b>									
<i>Оперативна ціль 3.1. Підтримка ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, внутрішньо переміщених осіб та сприяння поверненню вимушених переселенців з</i>									
3.1.1. Впровадження та розвиток послуг для інтеграції ветеранів війни в цивільне життя.	Забезпечення надання соціальної підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей, зокрема соціальної адаптації, фізичного супроводу осіб, що мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних./ Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки. Обласна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	здійснюється постійно	36	Соціальні послуги, які надаються ветеранам, послуги Кількість соціальних послуг, які отримали ветерани, послуги	6  4000	6  9994	-	-	-
3.1.2. Розвиток інфраструктури та створення умов для відновлення та реінтеграції ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць.	Розвиток мережі ветеранських просторів у територіальних громадах області/ Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки (на 2027 рік – проєкт)	розпочато здійснення	36	Відкрито ветеранських просторів у територіальних громадах області, од	15	15	-	26400	2325

3.1.3. Підтримка внутрішньо переміщених осіб у соціальній та економічній інтеграції у суспільство та сприяння поверненню вимушених переселенців.	Підтримка внутрішньо переміщених осіб у соціальній та економічній інтеграції у суспільство, в тому числі щодо забезпечення житлом./ Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023–2027 роки	здійснюється постійно	36	Кількість залучених ВПО до заходів, які сприяють їх адаптації та інтеграції. осіб Кількість ВПО, які забезпечені тимчасовим житлом, осіб	100  2500	445  2062	-	400,0	-
<i>Оперативна ціль 3.2. Формування людиноорієнтованої системи охорони здоров'я</i>									
3.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення медичних та оздоровчих закладів.	Модернізація центрів та структурних підрозділів КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова Вінницької обласної Ради»:								
	Реконструкція першого поверху будівлі корпусу №17 для розташування Центру термічної травми та пластичної хірургії;	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	70	69	84,799	8 609,97	-
	Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу;	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	100	90	33 576,24	10 494,08	-
	Реконструкція будівлі перинатального центру.	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	-	-	-	-	-
Покращення матеріально-технічної бази КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені академіка О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради»:									
	Ремонт (реставраційний) будівлі (Літера А) з влаштуванням рентген-операційних в частині приміщень (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс споруд психіатричної лікарні» – охоронний № 20-М);	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	70	70	-	-	8504.7

Ремонт (реставраційний) будівлі (Літера Б-харчоблок, пральня) (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс споруд психіатричної лікарні – охоронний № 20-М)	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	15	15	-	-	4903,8
Покращення матеріально-технічної бази КНП Вінницької обласної Ради «Клінічний Центр інфекційних хвороб»: Реконструкція будівлі літ. В з розміщенням приймального відділення, відділення інтенсивної терапії та реанімації, (I черга). Коригування.	не розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-
Покращення матеріально-технічної бази КНП "Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради":								
Реконструкція будівлі радіології (радіологічне (променевої терапії) відділення та відділення радіонуклідної діагностики) (коригування);	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%			-	-	-
Реконструкція будівлі цитологічного відділення з надбудовою 2-го поверху.	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	35	35	-	-	6745,5

	<p>Облаштування захисних споруд цивільного захисту в закладах охорони здоров'я: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту сховище КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».</p> <p>Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту сховище КНП «Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної Ради»</p> <p>Реконструкція захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття № 02299) в будівлі хірургічного корпусу для укриття пацієнтів і персоналу (в т. ч. реабілітаційного відділення) КНП «Тульчинська центральна районна лікарня» Тульчинської міської ради</p>	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД, %	-	-	-	-	-
Покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я області:									

	<p>Реконструкція даху з утепленням фасадів будівлі головного корпусу КНП «Жмеринська ЦРЛ»; Капітальний ремонт частини приміщень 3-го поверху у хірургічному відділенні та сходових клітин будівлі головного корпусу КНП «Жмеринська ЦРЛ»; Реконструкція приміщень відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги (приймального відділення) I поверху хірургічного корпусу КНП «Тулчинська центральна районна лікарня» Тулчинської районної ради. Коригування I. 2 черга; Капітальний ремонт будівлі «Д» харчоблоку КНП «Хмільницька центральна лікарня» Хмільницької міської ради (в т. ч. з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи):</p>	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-
	Заміна покрівлі та утеплення стаціонарного корпусу КНП Шаргородської міської лікарні";	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	70	70	-	-	418,3
	Капітальний ремонт будівлі із здійснення заходів з енергозбереження амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Новоживотів. КНП «Оратівський ЦПМСД	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	25	25	-	462,7	-



3.2.2. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги.	Навчання кадрового складу фахівців відповідно до вимог нормативно-правової бази/ Регіональна програма «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров'я Вінниччини» 2020-2025 (зі змінами) (на 2026 та наступні роки – проект)	здійснюється постійно	36	Навчено персонал, фахівців	450	409	-	-	525
3.2.3. Підтримка закладів спроможної медичної мережі, створення та розвиток реабілітаційних відділень, центрів ментального здоров'я	Створення Центру ментального здоров'я в КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Юшенка Вінницької обласної Ради»: Ремонт (реставраційний) центру ментального здоров'я в частині приміщень будівлі (Літера А) (пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення «Комплекс споруд психіатричної лікарні» – охоронний № 20-М)	не розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-
	Створення/розвиток реабілітаційних відділень в закладах спроможної медичної мережі:								
	Реконструкція приміщень першого поверху прибудови літери «А5-4», «А6-4» зі створення відділення реабілітації КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради»	не розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%			-	-	-
Реконструкція корпусу № 7 (літ. № 1) обласної лікарні імені Пирогова М. І. під центр медичної реабілітації та фізіотерапії.	розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	65	62	-	28 264,67	-	

	Реконструкція будівлі реабілітаційного відділення, відділення відновного лікування та профілактики професійної захворюваності КП «Ладжинська міська лікарня» Ладжинської міської ради Гайсинського району	розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%			-	-	-
Розвиток реабілітаційної допомоги в закладах охорони здоров'я :									
	Реконструкція спального корпусу Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні (проект потребує коригування з виділенням I черги);	не розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%			-	-	-
	Нове будівництво трьох модульних корпусів та бомбосховища Вінницького обласного медичного центру реабілітації дітей.	розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%			-	-	-
3.2.4. Підвищення рівня знань та компетенцій медичного персоналу та фахівців сфери охорони здоров'я, зокрема спеціалістів з реабілітації та ментального здоров'я комунальних медичних закладів.	Підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації та ментального здоров'я комунальних медичних закладів	здійснюється постійно	12	Підвищено кваліфікацію фахівців	20	34	-	-	-
<i>Оперативна ціль 3.3. Розвиток професійної освіти</i>									


3.3.1. Створення навчально-практичних центрів та центрів професійної досконалості на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.	Створення навчально-практичних центрів та центрів професійної досконалості, як осередків інноваційних технологій.	здійснюється постійно	36	Кількість створених навчально-практичних центрів	26	28	2722,87	2227,29	-
3.3.2. Підвищення адаптивності закладів професійної освіти та ефективності організації освітнього процесу, з урахуванням вимог до безпеки, інклюзивності та енергоефективності.	Створення умов для доступності освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти/ Регіональна програма підготовки кваліфікованих робітників на 2021-2027 роки	здійснюється постійно	36	Частка молоді, які обирають робітничі кваліфікації,%	26	17,7	-	-	-
<i>Оперативна ціль 3.4. Розвиток регіональної інфраструктури фізичної культури і спорту</i>									
3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням інклюзивного та гендерного аспекту.	Реконструкція Вінницької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з веслування ім. Ю.Рябчинської в м. Вінниці/ Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021 – 2025 роки (на 2026 – 2030 роки – проект)	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-
	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту по вул. Л. Лук'яненка (Ватутіна), 14/2 в м. Вінниці/ Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021 – 2025 роки (на 2026 - 2030 роки – проект)	не розпочато здійснення	12	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-

	Реконструкція стадіону КЗ Барська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», по вул. Комарова, 2 у м. Бар/ Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021 – 2025 роки (на 2026 – 2030 роки – проект)	не розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	-	-	-	-	-
3.4.2. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків з урахуванням інклюзивного та гендерного аспекту.	Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків з урахуванням інклюзивного та гендерного аспекту, зокрема в Дашівській, Шаргородській і Хмільницькій територіальних громадах/ Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021 – 2025 роки (на 2026 – 2030 роки – проект)	здійснюється постійно	36	Кількість споруд, шт	3	4	-	8027	5873,5
3.4.3. Покращення матеріально-технічної бази з діагностики та реабілітації для забезпечення розвитку адаптивного спорту.	Формування матеріально-технічної бази для забезпечення розвитку адаптивного спорту (придбання необхідного обладнання та інвентаря)/ Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021 – 2025 роки (на 2026 – 2030 роки – проект)	розпочато здійснення	36	Відсоток оновлення матеріальної бази (обладнання і інвентарю) відповідно до потреби.%	33	50	-	229.6	-
<i>Оперативна ціль 3.5. Збереження, поширення культурної спадщини та розвиток туризму</i>									
3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької та туристичної сфер області.	Реставрація пам'ятки архітектури національного значення “Башта та мур” (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 м. Вінниця. Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи.	розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	-	-	-	-	-

	Ремонт (реставрацій-ний) частини фасаду пам'ятки архітектури місцевого значення (охор. №12-Вн) «Музично-драматичний театр ім.Садовського»	розпочато здійснення	36	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-
	Розвиток малих територій через синергію культури і туризму/«Обласна Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки» (на 2026 – 2028 роки – проект)	здійснюється постійно	36	Кількість проведених заходів, од Кількість учасників заходів, осіб	10 10000	6 8300	-	193,00	-
3.5.2. Розвиток креативних індустрій та стартапів у сфері культури.	Розвиток креативних індустрій та стартапів у сфері культури/«Обласна Програма розвитку культури Вінницької області на 2023-2025 роки» (на 2026 – 2028 роки – проект)	здійснюється постійно	36	Кількість проведених заходів, од Кількість учасників заходів, осіб.	14 12000	14 12100	-	523,16	-
	Створення арт-терапевтичного простору для ветеранів та військовослужбовців ЗСУ на базі відділу "Музей О.Луцишина" Вінницького обласного художнього музею	розпочато здійснення	24	Створення арт-терапевтичного простору, од	0	0	-	-	-
3.5.3. Цифровізація культурного і історичного надбання області.	Цифровізація культурного і історичного надбання області/ Програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах життя Вінницької області на 2024-2028 роки	здійснюється постійно	36	Кількість оцифрованих літературних творів, од	25	25	-	-	-
3.5.4. Розвиток інфраструктури для здійснення туристичної діяльності із урахуванням вимог безбар'єрності та	Реставрація головного корпусу пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац» 1757 р. (охоронний № 59). Вінницька область, м. Тульчин	розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД.%	-	-	-	-	-



інклюзивності.	Реконструкція елементів благоустрою частини території пам'ятки містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охоронний №59); Вінницька область, м. Тульчин	розпочато здійснення	24	Відсоток виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до ПКД,%	-	-	-	-	-
	Сприяння облаштуванню туристичної інфраструктури Подільського зоопарку ВОКСЛП «Віноблагороліс/ Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки	розпочато здійснення	36	Кількість відвідувачів зоопарку, тис. осіб / рік	90 тис. чол.	95 тис. чол.	-	400	-
3.5.5. Створення сучасних туристичних продуктів.	Маркетингова діяльність та промоція конкурентних туристичних продуктів/ Програма розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки	розпочато здійснення	36	Сума надходжень до бюджетів від туристичного збору. тис.грн /рік	4297 тис. грн.	6767 тис. грн.	-	199,94	-
	«Етно-туризм у с. Клембівці: жива історія та традиції» Програма розвитку ООН в Україні	здійснено	36	Створено Центр художніх промислів. од	1	1	-	301,8	2622,4
<i>Оперативна ціль 3.6. Забезпечення єдності та згуртованості в міжнаціональному та міжконфесійному середовищі</i>									
3.6.1. Створення сталих умов для задоволення потреб та ефективної реалізації прав і можливостей представників національних меншин.	Забезпечення ефективної реалізації мовних, освітніх, культурних та інформаційних прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) та корінних народів України/ Програма розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин у Вінницькій області та співпраці із закордонними українцями на 2025-2027 роки	здійснюється постійно	36	Оцінка якості соціальної стійкості, згуртованості та єдності українського суспільства за 10 -бальною шкалою за результатами опитувань представників національних меншин (спільнот) та корінних народів України, бал	6	6	-	226,05	-



3.6.2. Утвердження в регіоні міжконфесійного миру та злагоди, шляхом вироблення сучасної моделі державно-церковних відносин в умовах правового режиму воєнного стану.	Забезпечення права на свободу совісті, релігії та об'єднання у релігійні організації; реалізація механізмів щодо гарантування рівних прав і свобод задля національної, громадської безпеки у релігійній сфері/ Програма розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин у Вінницькій області та співпраці із закордонними українцями на 2025-2027 роки	здійснюється постійно	36	Динаміка зменшення міжконфесійних конфліктних ситуацій за результатами опитувань,%	5	5	-	73,87	-
<i>Оперативна ціль 3.7. Посилення інституційної спроможності у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки</i>									
3.7.1. Впровадження та розвиток послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.	Створення умов для надання якісних послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки/ Програма охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Вінницькій області на 2025-2026 роки	здійснюється постійно	36	Частка осіб, охоплених заходами зі збереження психічного здоров'я та психосоціальної підтримки,%	32%	29%	-	-	-
3.7.2. Підвищення рівня знань фахівців у всіх сферах дотичних до послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки	Створення умов для підвищення рівня знань фахівців у всіх сферах дотичних до послуг з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки/ Програма охорони психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цивільного населення у Вінницькій області на 2025-2026 роки	здійснюється постійно	36	Частка осіб, охоплених навчанням, тренінгами, семінарами з питань психічного здоров'я та психосоціальної підтримки,%	79%	79%	-	-	-
<b>Стратегічна ціль 4. Регіон безпечного середовища.</b>									
<i>Оперативна ціль 4.1. Зміцнення кордонів, територіальної оборони та вдосконалення системи цивільного захисту</i>									



4.1.1. Створення територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення області.	Створення новітніх територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення Вінницької області (далі – ТАСЦО, МАСЦО)/ Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022–2026 роки (із змінами)	розпочато здійснення	24	Стан впровадження територіальної системи оповіщення, %	80	66	-	1355,8	-
	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізовано-го оповіщення в населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади Хмельницького району	розпочато здійснення	36	Стан впровадження місцевої системи оповіщення, %	0	66	-	-	150
	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізовано-го оповіщення в населених пунктах Дашівської селищної територіальної громади Гайсинського району	розпочато здійснення	36	Стан впровадження місцевої системи оповіщення, %	0	33	-	-	0
4.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у т. ч. «Центрів Безпеки».	Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів в територіальних громадах	здійснюється постійно	24	Створено пожежну частину, од	10	6	-	-	-

4.1.3. Забезпечення укриття населення області в захисних спорудах всіх типів.	Покращення рівня захисту населення територіальних громад в об'єктах фонду захисних споруд цивільного захисту/ Комплексна програма захисту населення і територій Вінницької області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022–2026 роки (із змінами)	здійснюється постійно	36	Частка кількості населення, що укривається у захисних спорудах ЦЗ, % Створено нових об'єктів фонду захисних споруд,од	31,5	32	65279	905621	-
4.1.4. Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області.	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення	здійснюється постійно	36	Ліквідація ямковості та інших деформацій на покриттях доріг, м <sup>2</sup> . Встановлення та заміна дорожніх знаків, шт. Нанесення розмітки, км	187508,8  557  547,8	187508,8  557  547,8	495 839,40	42 262,50	-
	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення/ Регіональна програма розвитку автомобільних доріг у Вінницькій області на 2024–2028 роки	здійснюється постійно	36	Ліквідація ямковості та інших деформацій на покриттях доріг, м <sup>2</sup> . Встановлення та заміна дорожніх знаків, шт. Нанесення розмітки, км	331500 м <sup>2</sup>  239 шт  63,5 км	331500 м <sup>2</sup>  239 шт  63,5 км	70221,0	124440,8	-
4.1.5. Створення обласного та районних центрів підготовки громадян до національного спротиву.	Розроблення та затвердження Обласної цільової програми підготовки громадян до національного спротиву.	здійснено	12	Затверджено Обласну цільову програму підготовки громадян до національного спротиву на 2025-2029 роки	1	1	-	-	-
	Забезпечення базової військової підготовки громадян області до національного спротиву/ Обласна цільова програма підготовки громадян до національного спротиву на 2025-2029 роки	розпочато здійснення	12	Створено обласний центр підготовки громадян до національного спротиву та районні структурні підрозділи обласного центру підготовки громадян до національного спротиву. шт	7	1	-	425.463	938.048

	Забезпечення базової військової підготовки громадян області до національного спротиву/ Обласна цільова програма підготовки громадян до національного спротиву на 2025-2029 роки	розпочато здійснення	36	Підготовлено громадян до національного спротиву, осіб	462	256	-	3215,36	-
4.1.6. Створення регіональних систем запобігання злочинам та правопорушенням.	Створення ефективної регіональної системи запобігання злочинам та правопорушенням на території області.	розпочато здійснення	36	Розробка та затвердження Перспективного комплексного плану підвищення безпеки громадян та територіальних громад, запобігання та зменшення рівня злочинності у Вінницькій області на 2025 - 2029 роки, од Створення та облаштування поліцейських станцій на автодорозі державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка, од	1	1	-	-	-
4.1.7. Створення умов для належного та своєчасного реагування на ситуацію на державному кордоні.	Дообладнання лінії державного кордону в інженерному відношенні та виконання необхідних ремонтних робіт/ Комплексна оборонно-правоохоронна програма на 2021-2025 роки (на 2026-2030 роки - проєкт)	розпочато здійснення	36	Рівень дообладнання лінії державного кордону в інженерному відношенні на ділянці 24 прикордонного загону,%	90	65	-	50	-
<i>Оперативна ціль 4.2. Забезпечення санітарного та екологічного благополуччя</i>									

4.2.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів.	Забезпечення реалізації заходів із знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів шляхом запровадження екологічно безпечних технологій їх знешкодження/ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	розпочато здійснення	36	Вивезено на знешкодження: безхазяйних пестицидів та агрохімікатів; отрутохімікатів з території Джуринського отрутомогильника, т	743,474	740,274	-	435,8	-
4.2.2. Розбудова та модернізація інфраструктури управління відходами, формування культури поводження з відходами.	Оновлення матеріально-технічної бази для роздільного збору та перевезення побутових відходів в територіальних громадах області (спецавтотранспорт, контейнери)./ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	здійснюється постійно	36	Придбано: спецавтотранспорт; контейнерів, од	2 од спецтранспорт; 50 контейнерів	1 спецтранспорт; ; 457 контейнерів	-	870,2	-
	Будівництво сміттесортувальної лінії (в області впроваджено роботу 6 сміттесортувальних ліній, прогнозний показник кількості таких ліній складає 7)/ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	не розпочато здійснення	24	Розробка ТЕО для будівництва лінії, од	1	0	-	-	-
	Розробка ТЕО щодо будівництва об'єкту оброблення відходів (відповідно до Регіонального плану управління відходів Вінницької області).	не розпочато здійснення	24	Розробка ТЕО, од	0	0	-	-	-
<i>Оперативна ціль 4.3. Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття</i>									

4.3.1. Розширення площі природо-заповідного фонду.	Забезпечення створення нових або розширення існуючих територій та об'єктів природно-заповідного фонду./ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	здійснюється постійно	36	Розробка проєктної документації та створення нових об'єктів природо-заповідного фонду на землях комунальної власності та лісових землях лісогосподарських підприємств, од	10	11	-	-	-
4.3.2. Збереження природного, біологічного та ландшафтного різноманіття, у т. ч. елементів Смарагдової мережі.	Встановлення меж існуючих територій та об'єктів ПЗФ у натурі Переоформлення природоохоронної документації та передача під охорону територій та об'єктів ПЗФ./Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	здійснюється постійно	36	Встановлення меж та переоформлення природоохоронної документації та передача під охорону об'єктів ПЗФ, од	85	112 (з них встановлення меж -49; переоформлено- 63)	-	2854,4	-
4.3.3 Популяризація природного та біологічного різноманіття регіону (у т. ч. через розвиток зеленого туризму).	Підтримка та сприяння розвитку існуючих еколого-просвітницьких центрів, екологічних освітньо-виховних центрів, музеїв природи, візит-центрів на базі навчальних закладів, громадських організацій, установ ПЗФ./ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	здійснюється постійно	36	Проведено конференцій, семінарів, вебінарів, виставок, конкурсів, фестивалів та інших заходів з екологічної тематики, од	85	33	-	-	-
<i>Оперативна ціль 4.4. Збереження та раціональне використання водних ресурсів</i>									
4.4.1. Забезпечення належного утримання підземних джерел питного водопостачання.	Впорядкування технічного стану артезіанських свердловин та криниць, аналіз санітарного стану вод криниць загального користування/. Програма «Питна вода Вінницької області на 2021-2025 роки»	здійснюється постійно	36	Обстежено стан джерел загального водокористування; Проведено аналіз санітарного стану водних джерел водопостачання, од	89  6500	56  6900	-	-	-

4.4.2. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення.	Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідведення./ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	розпочато здійснення	36	Реконструйовано очисних споруд та систем водовідведення по області., од Побудовано очисних споруд та систем водовідведення., од	1	1	-	558,500	-
4.4.3. Підвищення екологічної свідомості населення та суб'єктів господарювання у сфері охорони та використання водних об'єктів.	Організація конференцій, семінарів, вебінарів та інших заходів щодо раціонального використання водних ресурсів; Проведення акцій із збереження належного екологічного стану водойм за участі учнівської молоді./ Регіональна екологічна бюджетна програма на 2019-2023 роки (продовжено на 2024 – 2025 роки), (на 2026-2030 роки - проєкт)	здійснюється постійно	36	Проведено: тематичних заходів; акцій із збереження належного екологічного стану водойм, од	63	74	-	-	-
* Зазначається для заходу: розпочато здійснення/здійснено/не розпочато здійснення/здійснюється постійно. Зазначається для програми: розпочато виконання/виконано/не розпочато виконання/виконується									

